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前  言

武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目位于武汉市洪山区青菱街黄家湖西路2号，周边主要有黄家湖西路、黄家湖三街等，交通十分便利。

本项目根据功能划分主要分为项目大楼和地下室。

项目大楼规划为老年病医院、社区卫生服务中心ICU和P2实验室和检验室等用房。老年病医院内拟设置老年病医院门诊部、住院部、医技科室、保障系统（部分）等用房。主楼区域左侧地下1层建筑高度3.6m，为影像教师，候诊大厅等，右侧地下2层（地上20层，地下2层）。

地下室规划为停车区、液氧站、道路、绿化等。停车区主要由2层地下车库（负一层建筑高度3.9m，负二层建筑高度5.1m）；液氧站1栋1层，占地80m²，楼梯间4栋1层。 

项目总用地面积11013.4m²，其中红线外临时用地面积1800m²，总建筑面积控制在45982.79m²，其中，地上建筑面积35983.28 m²，地下建筑面积9999.51 m²，建筑占地2340.58 m²，建筑计容面积37746.96 m²，建筑不计容面积8235.83 m²，容积率4.10；总停车位962辆，其中红线内地上停车位7辆，地下停车位216辆，共计223辆。红线外停车位355辆。建筑密度25.4%，绿地率35%，项目主要建设老年病项目大楼、社区卫生服务中心ICU及P2实验室、液氧站的土建及装饰装修工程，并配套建设信息化工程、购置医疗及检验设备，配套建设给排水、供配电、照明、弱电、消防、暖通等公用工程及道路、广场、绿地等室外工程。

本项目总占地面积1.10hm²。施工便道区位于用地红线内。本项目占地类型为空闲地、灌木林地。项目总挖方6.36万m³，总填方1.06万m³，借方0.08万m³，弃方5.30万m³（集中运至江夏区郑店鸽子山堆放）。本项目不涉及拆迁安置。
参建施工单位：中建三局集团有限公司

监理单位：中鸿亿博集团有限公司

水土保持监测单位：武汉卫澜环保科技有限责任公司

水土保持验收单位：武汉卫澜环保科技有限责任公司

在工程建设过程中，本项目组织实施并完成的水土保持措施包括临时防护措施、植物措施、表土保护措施和土地整治措施等5种单位工程，19个分部工程，按分部工程中的工序、工种完成的最小综合体进行单元工程划分，共计101个单元工程，经评定全部为合格。
武汉科技大学医院重视本工程建设过程中的水土保持工作，积极贯彻落实了《中华人民共和国水土保持法》及相关法法规及文件要求，并招标选择了有能力、有业绩的水土保持监测和验收报告编制单位，对监测和验收工作实行合同制管理，明确了各相关部门的责任。

为了切实做好本项目水土流失防治工作，建设单位加强领导和组织管理，落实施工单位的水土流失防治责任；与地方水行政主管部门保持联系，积极配合其监督检查，确保水土保持工作落到实处。经查阅资料，本工程在建设过程中，基本按“三同时”的要求进行水土保持工程的建设，施工过程中，建设单位向各施工单位提出了文明施工和环境保护的相关要求，土建施工单位按照文明施工和水土保持的要求，采取了一些水土保持临时措施，规范了临时堆土的堆放范围，设置了临时排水沟、临时拦挡等措施。工程建设后期，实施了水土保持工程措施和植物措施，有效保障了主体工程安全和减轻了工程建设引起的水土流失。

为了全面贯彻《中华人民共和国水土保持法》和相关法律法规，正确处理工程建设与水土保持的关系，做到工程建设过程中的水土保持工作有序进行，武汉科技大学医院于2021年5月委托武汉卫澜环保科技有限责任公司编制《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书》工作，于2021年5月编制完成了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》。2021年6月18~23日，洪山区行政审批局组织专家对《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》进行了技术函审，在函审意见的基础上我公司员工认真修改并完成了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》，并于2021年10月14日获得武汉市洪山区行政审批局的批复（洪审批水保准许[2021]第54号）。

武汉卫澜环保科技有限责任公司于2021年6月进场开展调查工作，签订合同后于2021年6月编制监测实施方案，确定了技术路线，监测内容和监测方法。

监测内容按照施工准备期，施工期和林草恢复期分为不同的内容。

监测工作依照监测实施方案确定的监测内容执行，并根据后来建设实际情况对监测内容作了适当调整。
2022年10月，武汉卫澜环保科技有限责任公司组织了相关技术人员成立了水土保持设施验收组，验收组走访了施工单位、监理单位等相关部门，听取各单位对工程建设情况的介绍，查阅了水土保持方案报告书、招标投标文件、施工组织设计、竣工验收技术报告和工作总结以及施工、监理报告和相关图片等资料，于2022年10月编写完成了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持设施验收报告》。

通过水土保持综合防治，项目区水土流失总治理度达到99.54%，土壤流失控制比为1.11，渣土防护率可达到99.43%，林草植被恢复率达到98.27%，林草覆盖率达到26.03%。水土保持设施运行正常、工程质量总体合格。通过对该工程的水土保持监测，项目区各时期水土流失量得到有效的控制，已实施水土保持措施运行稳定，效果显著。监测结果表明该工程已达到了水土保持方案确定的目标值，可以组织竣工验收。

在本报告编制过程中，得到施工单位、监理单位等相关单位的大力支持与协助，在此表示衷心的感谢！

项目特性表

	主体工程主要技术指标

	项目名称
	武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目

	建设规模
	本项目根据功能划分主要分为项目大楼和纯地下室。

项目大楼规划为老年病医院、社区卫生服务中心ICU和P2实验室和检验室等用房。老年病医院内拟设置老年病医院门诊部、住院部、医技科室、保障系统（部分）、后期设备等用房。


	建设单位、联系人
	武汉科技大学医院  

刘毅峰

133 9718 9538

	
	
	建设地点
	湖北省武汉市洪山区

	
	
	所属流域
	长江流域

	
	
	工程总投资
	44417.29万元

	
	
	工程总工期
	2020年7月至2022年9月，共27个月

	水土保持验收指标

	监测单位
	武汉卫澜环保科技有限责任公司
	联系人及电话
	范翔/13597829445

	自然地理类型
	平原
	防治标准
	南方红壤区建设类一级标准

	防治责任范围
	1.10hm²
	容许土壤流失量
	500t/(km²•a)

	水土保持投资
	307.34万元
	水土流失目标值
	500t/(km²•a)

	防治措施
	
[image: image1.emf]建筑物区水土保持措施 单位 工程量

工程措施 雨水管网 长度 m 3592

临时措施

泥浆箱 数量 个 3

临时苫盖 面积 m² 7400

集水井 数量 个 4

基坑底排水沟 长度 m 378

道路硬化区水土保持措施 单位 工程量

工程措施

土地平整 面积 m² 3600

透水砖 面积 m² 3892.89

临时措施

洗车槽 数量 个 1

临时排水沟 长度 m 410

临时沉沙池 数量 个 2

三级沉淀池 数量 个 1

临时苫盖 面积 m² 300

景观绿化区水土保持措施 单位 工程量

工程措施

耕植土回覆 方量 m³ 810

土地平整 面积 hm² 0.27

植物措施 景观绿化 面积 m² 2700

临时措施 临时苫盖 面积 m² 2700

施工便道区水土保持措施 单位 工程量

工程措施 土地平整 面积 hm² 0.04

施工生产生活区水土保持措施 单位 工程量

工程措施

硬化层清除 方量 m³ 0.05

土地平整 面积 hm² 0.18

临时措施

临时排水沟 长度 m 170

临时沉沙池 数量 个 1

防尘网苫盖 面积 m² 800

宣传牌 数量 个 3

警示牌 数量 个 3



	验收结论
	防治效果
	分类指标
	目标值
	达到值
	实际监测数量

	
	
	水土流失总治理度（%）
	98
	99.54
	防治措施面积
	0.44
hm²
	永久建筑物硬化面积
	0.65
hm²
	扰动土地总面积
	1.095

hm²

	
	
	土壤流失控制比
	1.0
	1.11
	水保措施面积
	0.44hm²
	水土流失总面积
	1.095hm²

	
	
	渣土防护率（%）
	98
	99.43
	工程措施面积
	0.16hm²
	容许土壤流失量
	500t/(km²•a)

	
	
	表土保护率（%）
	/
	/
	植物措施面积
	0.285

hm²
	监测土壤流失
	450t/(km²•a)

	
	
	林草植被恢复率（%）
	98
	98.27
	可恢复林草

植被面积
	0.29hm²
	林草类植被面积
	0.285hm²

	
	
	林草覆盖率（%）
	25
	26.03
	实际拦挡弃渣
	5.25万m³
	总弃渣
	5.28万m³

	
	水土保持治理

达标评价
	水土保持治理已完成，植物措施已布设。本工程通过实施水土保持措施，水土流失总治理度达到99.54%，土壤流失控制比为1.11，渣土防护率可达到99.43%，林草植被恢复率达到98.27%，林草覆盖率达到26.03%。均已达到方案设计标准。

	
	总体结论
	监测结果表明：工程建设期间，水土保持工程措施、植物措施和临时措施符合方案设计要求，满足工程水土保持效益。
建设单位管理到位，未发生水土流失事件。

	主要建议
	（1）注意完工后水土保持工程措施的维护，特别是围堤排水沟的清理。
（2）注意绿化的养护，有积水的场地待草种一个生长周期后恢复不佳，则需要补种。


项目及项目区概况
项目概况

地理位置
本项目位于武汉市洪山区青菱街黄家湖西路2号，周边主要有黄家湖西路、黄家湖三街等，交通十分便利。
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图1-1 项目地理位置示意图

主要技术指标
本项目根据功能划分主要分为项目大楼和地下室。

项目大楼规划为老年病医院、社区卫生服务中心ICU和P2实验室和检验室等用房。老年病医院内拟设置老年病医院门诊部、住院部、医技科室、保障系统（部分）等用房。主楼区域左侧地下1层建筑高度3.6m，为影像教师，候诊大厅等，右侧地下2层（地上20层，地下2层）。

工程项目组成及主要经济技术指标见表1-1。

  主体工程特性表

	项目
	单位
	数量

	1
	规划用地面积
	m²
	11013.4

	2
	总建筑面积
	m²
	45982.79

	其中
	地上建筑面积
	m²
	35983.28

	
	地下建筑面积
	m²
	9999.51

	3
	总床位
	床
	500

	4
	建筑占地面积
	m²
	2340.58

	5
	建筑计容面积
	m²
	37746.96

	6
	建筑不计容面积
	m²
	8235.83

	7
	容积率
	
	4.10

	8
	建筑密度
	%
	25.4

	9
	最高建筑高度
	m
	90.8

	10
	绿地率
	%
	35

	11
	机动车停车位
	个
	578

	12
	红线内停车位
	个
	223

	13
	地上停车位
	个
	7

	14
	地下停车位
	个
	216

	15
	地下机械停车位
	个
	140

	16
	地下普通停车位
	个
	45

	17
	地下充电停车位
	个
	31

	18
	红线外停车位
	个
	355

	19
	普通停车位
	个
	268

	20
	充电停车位
	个
	87

	21
	非机动车停车位
	个
	384


项目投资

武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目项目总投资/土建投资：44417.29万元/40281.29万元。

项目组成及布置
本项目根据功能划分主要分为项目大楼和地下室。

项目大楼规划为老年病医院、社区卫生服务中心ICU和P2实验室和检验室等用房。老年病医院内拟设置老年病医院门诊部、住院部、医技科室、保障系统（部分）等用房。主楼区域左侧地下1层建筑高度3.6m，为影像教师，候诊大厅等，右侧地下2层（地上20层，地下2层）。

地下室规划为停车区、液氧站、道路、绿化等。停车区主要由2层地下车库（负一层建筑高度3.9m，负二层建筑高度5.1m）；液氧站1栋1层，占地80m²，楼梯间4栋1层。

项目总用地面积11013.4m²，其中红线外临时用地面积1800m²，总建筑面积控制在45982.79 m²，其中，地上建筑面积35983.28 m²，地下建筑面积9999.51 m²，建筑占地2340.58 m²，建筑计容面积37746.96 m²，建筑不计容面积8235.83 m²，容积率4.10；总停车位962辆，其中红线内地上停车位7辆，地下停车位216辆，共计223辆。红线外停车位355辆。建筑密度25.4%，绿地率35%，项目主要建设老年病项目大楼、社区卫生服务中心ICU及P2实验室、液氧站的土建及装饰装修工程，并配套建设信息化工程、购置医疗及检验设备，配套建设给排水、供配电、照明、弱电、消防、暖通等公用工程及道路、广场、绿地等室外工程。

施工组织及工期
本项目实际工期27个月，于2020年7月开工，2022年9月完工。

土石方情况

根据主体设计资料及监测调查情况，本工程经过统计，实际产生的土石方开挖总量为6.26万m³，土石方回填总量为1.06万m³，借方为0.08万m³，废弃土石方总量为5.28万m³，废弃的土石方由渣土办协调运至江夏区郑店鸽子山消纳。
征占地情况
根据现场调查，本工程实际扰动面积共计1.095hm²。

工程总占地面积1.095hm²。永久占地0.92hm²，临时占地0.175hm²。全部占地区域位于武汉科技大学医院内，占地类型主要为空闲用地。各工程区域占地面积及类型详见下表。

工程土地分类面积统计表

	防治分区
	面积/hm²
	占地性质
	备注

	建筑工程区
	0.29
	永久

占地
	医院大楼、地下室、配套楼

	道路硬化区
	0.36
	
	道路、广场等

	景观绿化区
	0.27
	
	包括灌木和草坪等

	施工生产生活区
	0.175
	占用主体工程区，重叠部分不重复计算
	红线外一处生活营地

	施工便道区
	（0.10）
	
	

	合计
	1.095
	


移民安置和专项设施改（迁）建
本工程不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。

项目区概况

自然条件
地质
（1）地质概况
根据工程地勘资料，本项目场地地层可自上而下划分为4 个单元层：第(1)单元层为人工填土层（Qm1）和淤泥层（Q1）；
第(2)单元层为第四系全新统冲积（Q4al）一般黏性土层及淤泥质土层；第(3)单元层为第四系全信通（Q4al）一般黏性土与砂土之间的过渡性土层；第(4)单元层为第四系全新统冲积（Q4al）砂土层。
（2）地震
根据国家地震局《中国地震烈度区划图》和《中国地震烈度图及使用说明》，项目区地震基本烈度为VI度。按《关于确定我省主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和设计地震分组的通知》规定，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。本项目抗震设防烈度为Ⅵ度。
（3）地下水条件
根据项目区含水层介质及地下水类型赋存条件不同，路线区域地下水类型主要分为上层滞水、孔隙承压水和基岩裂隙水三大类。
上层滞水：上层滞水分布于路线走廊带内的素填土中，下部的粘性土为其相对隔水层，无统一自由水面。主要接受大气降水及渔塘侧向补给，通过毛细作用蒸发排泄，水量大小受季节影响较大。勘察期间测得上层滞水水位埋深0.60～1.50m，对应的标高为23.30～33.22m。
孔隙承压水：主要赋存于冲洪积成因（2-2b）层含砾中粗砂层中，主要接受地表水侧向迳流及上层滞水入渗补给，项目区含水量较低；由于上部粘性土层均为相对隔水层，且累计厚度较大，故一般地下水对本项目的道路工程施工不构成影响。勘察期间未测得承压水水位。
基岩裂隙水：基岩裂隙水主要为碎屑岩构造裂隙水，沿裂隙缓慢补给、径流及排泄为其特征，故其富水程度较差，水量较小，根据其所处的地层岩性组合、构造、赋存条件分析，该类型地下水为含水较弱的层状基岩裂隙水，赋存于基岩裂隙中。
一般地下水对工程影响较小，施工时可及时抽排疏干处理。
（4）不良地质情况
根据区域地质资料及现场踏勘与勘察，工程区内地形变化不大，无崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、地面沉降等不良地质现象，深部亦无区域性活动断裂。
地貌
洪山区地貌以平原为主，有山有水，水阔地宽，西北略低，东南略高。全区93%的土地低于海拔40.0 m，平均高程为海拔25.3 m，最高点为九峰乡与江夏区交界处的丁管山，海拔201.0 m，最低处为北港村17.3 m。丘陵岗地分布在花山、九峰、洪山、青菱等乡镇内。境内中部、自西向东有低岗伸延，东部则以垄岗平原为主。丘脊岗坡多、呈东西走向，形成较大范围的天然屏障。区内的长江岸长约66.2 公里。

气象
武汉市属北半球亚热带湿润季风型气候，常年雨量充沛，日照充足，冬冷夏热，雨热同季，四季分明。多年平均气温：16.9℃，极端高温：42.2℃(1920年7月)，极端低温：-18.1℃(1997年1月30日)，最高月平均：29.0℃(7月)，最低月平均：3.0℃(1月)；多年平均降雨量：1280.9mm(107年平均)，最大年降雨量：2105.3mm(1889年)，最小年降雨量：575.9mm(1902年)，最大月降雨量：819.9mm(1887年6月)，最大日降雨量：317.4mm(1959年6月8～9日)，最大小时降雨量：102.1mm(1998年7月21日)，暴雨多集中在4～8月份，其间降雨量占全年的65.6％。汛期5～10月份降雨量占全年的73.6％；多年平均蒸发量：1494.0mm，年最大蒸发量：2131.6mm (1951年)，年最小蒸发量：962.9mm(1929年)，最大月蒸发量：293.8mm(1934年7月)；多年平均相对湿度:80％，日平均相对湿度:83％；年平均降雪日:10d，(6)风向、风速，全年主导风向：东北偏北，冬季主导风向：北风和东北风，夏季主导风向：东南风年平均风速：2.7m/s，最大风速：19.1m/s，最大风力：九级。

水文水系
洪山区境内及周边水域辽阔，河湖交错，周边主要湖泊有黄家湖、青菱湖、南湖、汤逊湖、东湖等。本项目区东侧距离黄家湖1.1km，西侧距离青菱湖900m，东北侧距离南湖9.06km。

本项目场地地下水类型主要为素填土层中的上层滞水。大气降水和池塘地表水的渗入是其主要的补给来源，水量较小。

土壤

项目所在区域及附近土壤类型主要为潮土。潮土为壤土型灰潮土，成土母质为近代河流冲积物。土壤一般发育较好，表层土壤较为深厚（20cm以上），质地适中，多为全层均质，团粒结构发达，通气透水性能好，土壤干湿易耕好种，施肥反应快，肥劲稳而足。

项目区土壤理化性质表

	性状

土类
	有机质

(%)
	全氮

(%)
	全磷

(%)
	全钾

(%)
	速效磷

(mg /kg)
	速效钾

(mg/kg)
	酸碱度
	代换量

(me/100g土)
	容重

(g/cm³)

	潮土
	1.26
	0.072
	0.074
	1.66
	7.8
	78
	7.0
	13.54
	1.20


植被
本项目区属中亚热带常绿阔叶林向北亚热带落叶阔叶林过渡的地带，区域植被类型以常绿阔叶林和落叶阔叶林组成的混交林为主。项目区适生乔木主要有女贞、桂花、红叶李、香樟、银杏、广玉兰、枇杷等；适生灌木主要有红叶石楠、红花檵木、冬青、含笑、木槿花、月季、黄杨、紫薇等；适生草种主要有白三叶、白喜草、结缕草、细叶麦冬等。

项目建设场地周围以已开发的建设用地、人工种植的树种为主，场区目前主要为空闲用地，灌木林地，无珍稀保护动植物，项目区林草植被覆盖率约为40％。

水土流失及防治情况
本工程位于武汉市洪山区，本项目所在区域气候温和，雨量充沛，植被生长情况较好，水土流失面积为44.9km²，占中心城区国土面积的5.05%，所在范围内主要侵蚀类型为水力侵蚀，表现形式主要为面蚀和沟蚀。其水力侵蚀土壤容许流失量为500t/km²·a，水土流失以微度侵蚀为主，项目区水土保持情况相对较好，原生水土流失较小。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），项目区水土流失程度为平原轻度侵蚀，侵蚀类型为水力侵蚀，其表现形式为面蚀，区域的水土流失主要是因人为开发建设因素造成的。项目区属南方红壤丘陵区，其水土流失侵蚀容许土壤流失量为500t/km²·a。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》(办水保[2013]188号)，本项目所在区域不属国家级水土流失重点防治区。根据《湖北省水土保持规划(2016-2030)》，项目区属于“三屏两片两带一圈”中的武汉城市圈，区域内建设项目密集，属于湖北省的重点监管区。

根据《武汉市水土保持规划(2011-2020年)》，工程所在区域属武汉市都市发展圈重点预防区。

本项目区的水土流失背景值采取实地详查结合土壤侵蚀分类分级标准，同时咨询当地水行政主管部门和水土保持专家的意见估判的方法得出。该工程原土地利用现状类型主要为小区公共用地。从现场调查情况来看，项目区地形总体较平坦，为平原区地貌，地面坡度均在5°以下。目场地原地貌为空闲地，从原始地形图看，项目区地势平坦，经加权平均后原地貌土壤侵蚀模数为473t/ km²·a。

通过现场调查，项目区水土流失程度为微度侵蚀，侵蚀类型为水力侵蚀，表现形式主要为面蚀，区域的水土流失主要是因人为开发建设因素造成的，容许土壤流失量为500t/(km²·a)。

水土保持方案和设计情况

主体工程设计

受武汉科技大学医院的委托，湖北省工程咨询股份有限公司于2020年8月编制完成了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》的工作。

2020年9月11日获得武汉市洪山区发展和改革局《关于“武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目”可行性研究报告（代立项）的批复》。

中南建筑设计院股份有限公司于2021年1月编制完成了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目初步设计》。

2021年3月10日，获得武汉市洪山区发展和改革局《关于“武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目”初步设计的批复》。

水土保持方案编报及批复情况
为了全面贯彻《中华人民共和国水土保持法》和相关法律法规，正确处理工程建设与水土保持的关系，做到工程建设过程中的水土保持工作有序进行，武汉科技大学医院于2021年5月委托武汉卫澜环保科技有限责任公司编制《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书》工作，于2021年5月编制完成了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》2021年6月18~23日，洪山区行政审批局组织专家对《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》进行了技术函审，在函审意见的基础上我公司员工认真修改并完成了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》，并于2021年10月14日获得武汉市洪山区行政审批局的批复（洪审批水保准许[2021]第54号）。根据批复，工程扰动面积1.10hm²，水土保持防治目标为：水土流失治理度达到98%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到98%，林草植被恢复率达到98%，林草覆盖率达到25%。
水土保持方案变更
施工阶段，武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目的工程规模、枢纽布置均未发生大的变化，弃渣场的类型和级别都未调整，土石方量未发生重大变化。通过与水土保持变更管理规定相等性分析，本项目水土保持不存在重大变更，见表2-1。

表2-1 《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》相符性分析

	序号
	《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号）
	本工程情况
	符合性

	第三条
	水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批。
	
	

	（一〉
	涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区的
	工程位于洪山区，所在区域属武汉市人民政府《关于划分水土流失重点防治区的通告》的重点预防区；不涉及国家级和省级重点预防区或治理区。
	不符合

	（二〉
	水土流失防治责任范围增加30%以上的
	本项目水土流失防治责任范围1.095hm²，较原设计1.10hm²减少0.45%
	不符合

	（三〉
	开挖填筑土石方总量增加30% 以上的
	本项目挖填方总量7.32万m³，较原设计7.42万m³增加1.34%；
	不符合

	（四〉
	施工道路或者伴行道路等长度增加20 % 以上的
	本项目施工，均利用现有道路，未设置施工道路；
	不符合

	第四条
	水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生下列重大变更之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批。
	
	

	（一〉
	表土剥离量减少30% 以上的
	本工程无表土剥离，不变化；
	不符合

	（二〉
	植物措施总面积减少30% 以上的
	本工程实际计划实施植物措施总面积0.285hm²，较原设计0.27hm²增加0.55%。
	不符合

	（三〉
	水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的
	措施变化后，不会导致水土保持功能显著降低或丧失的
	不符合

	第五条
	在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地〈以下简称“弃渣场”）外新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到20% 以上的，生产建设单位应当在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场补充〉报告书，报水利部门审批。
	本项目未设置弃渣场
	不符合


水土保持后续设计
根据批复的《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书》的要求，结合工程实际情况，建设单位在工程实施过程中，将水土保持项目纳入项目主体工程设计于施工组织中，并委托相关设计单位进行设计，施工单位按照要求进行施工建设。批复水土保持方案中，要求建设单位在后续工程建设过程中，开展水土保持监测、水土保持监理等工作，工程后续水土保持开展情况详见表2-2。

表2-2    工程后续水土保持工作开展情况表
	序号
	后续水土保持工作要求
	实际工作开展情况

	1
	按照批复的方案落实资金、管理等保障措施，做好本方案下阶段的工程设计、招投标和施工组织工作，加强对施工单位的监督与管理，切实落实水土保持“三同时”制度。
	将批复方案中的投资纳入工程总投资中，实施过程中临时工程按方案进行，本项目已切实落实了水土保持“三同时”制度。

	2
	定期向当地水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，并接受有关水行政主管部门的监督检查。
	已落实

	3
	委托水土保持监测机构承担水土保持监测任务，并及时向有关水行政主管部门提交监测报告。
	武汉卫澜环保科技有限责任公司于2021年6月进场开展调查工作，于2021年6月编制监测实施方案，确定了技术路线，监测内容和监测方法。监测采取调查监测和巡查监测。2022年10月，武汉卫澜环保科技有限责任公司编制本项目监测总结报告。


水土保持方案实施情况

水土流失防治责任范围

水土保持方案设计的防治责任范围
根据武汉市洪山区行政审批局批复的《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持方案报告书》，本项目总体布局及项目特点，该项目建设内容包括建筑工程防治区、道路硬化防治区、景观绿化防治区、施工便道防治区、施工营地防治区等。防治责任范围为本工程的所有占地范围，总面积为1.10hm²。

根据本工程特点、平面布局、等特点，结合水土流失防治责任范围的划分和主体工程中具有水土保持功能工程的分析与评价，遵照治理措施布局合理、技术指标可行、方案实施后经济有效的原则，在全面查勘和分析的基础上，将本工程的水土流失防治分为：建筑工程防治区、道路硬化防治区、景观绿化防治区、施工便道防治区、施工营地防治区等5个防治分区。
表3-1  方案批复防治责任范围    单位：hm²

	防治分区
	面积/hm²
	占地性质
	备注

	建筑工程区
	0.29
	永久

占地
	医院大楼、地下室、配套楼

	道路硬化区
	0.36
	
	道路、广场等

	景观绿化区
	0.27
	
	包括灌木和草坪等

	施工生产生活区
	0.18（0.16）
	占用主体工程区，重叠部分不重复计算
	红线外一处生活营地

	施工便道区
	（0.10）
	
	

	合计
	1.10
	


验收的防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2018），结合地勘察和核查，本工程实际水土流失防治责任范围1.095hm²。工程实际防治责任范围见表3-2。

表3-2  实际防治责任范围    单位：hm²

	防治分区
	面积/hm²
	占地性质
	备注

	建筑工程区
	0.29
	永久

占地
	医院大楼、地下室、配套楼

	道路硬化区
	0.36
	
	道路、广场等

	景观绿化区
	0.27
	
	包括灌木和草坪等

	施工生产生活区
	0.175
	占用主体工程区，重叠部分不重复计算
	红线外一处生活营地

	施工便道区
	（0.10）
	
	

	合计
	1.095
	


本项目水土保持方案报告书确定的防治责任范围面积与实际发生防治责任范围对比情况，见表3-3。

工程实际建设中布设了排水及围挡措施，施工区域布设了施工围墙，工程施工扰动均发生在小区围墙范围内，减少了部分临时占地面积。

各个分区的防治任范围面积都是依据工程的实际需要，尽量减少征占地为原则发生变化，一定程度上控制了工程施工过程中对原地表的扰动及植被破坏，从而减少了水土流失的发生，从水土保持角度分析是有利的，故水土流失防治责任范围的变化是合理的。

表3-3   水土保持防治范围对比表   单位：hm²
	序号
	防治分区
	批复建设区面积
	实际建设区面积
	防治责任

范围对比值

	1
	建筑工程区
	0.29
	0.29
	0

	2
	道路硬化区
	0.36
	0.36
	0

	3
	景观绿化区
	0.27
	0.27
	0

	4
	施工生产生活区
	0.18
	0.175
	-0.005

	5
	施工便道区
	（0.1）
	（0.1）
	0

	
	合计
	1.1
	1.095
	-0.005


弃渣场设置
根据施工、监理资料，本工程经过统计，实际产生的土石方开挖总量为6.26万m³，土石方回填总量为1.06万m³，借方为0.08万m³，废弃土石方总量为5.28万m³，废弃的土石方由渣土办协调运至江夏区郑店鸽子山消纳，不设置弃渣场。

取土场设置
本工程无借方，不设置取土场。

水土保持措施总体布局

根据水土流失预测结果和分区防治特点，结合项目区自然环境状况，把管道工程区、海绵设施区及临时堆放场作为水土流失防治的重点区域，把场地平整、基础开挖工作为水土流失防治的重点环节。措施配置中，以临时防护措施控制施工过程中的水土流失，以植物措施控制工程完工后的水土流失。

表3-4 方案批复的水土保持措施体系表
	防治分区
	措施类型

	
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	建筑工程区
	雨水管网*
	-
	泥浆箱*、基坑底排水沟*、集水井*、临时苫盖

	道路硬化区
	透水砖*、土地平整
	-
	洗车槽*、临时排水沟、临时沉沙池、三级沉淀池、临时苫盖

	景观绿化区
	耕植土回覆*、土地平整
	景观绿化*
	防尘网苫盖

	施工便道区
	土地平整
	-
	-

	施工生产生活区
	土地平整、硬化层清除
	-
	临时排水沟、临时沉沙池、临时苫盖、宣传牌、警示牌


表3-5 实际实施的水土保持措施体系表

	防治分区
	措施类型

	
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	建筑工程区
	雨水管网*
	-
	泥浆箱*、基坑底排水沟*、集水井*、临时苫盖

	道路硬化区
	透水砖*、土地平整
	-
	洗车槽*、临时排水沟、临时沉沙池、三级沉淀池、临时苫盖

	景观绿化区
	耕植土回覆*、土地平整
	景观绿化*
	防尘网苫盖

	施工便道区
	土地平整
	-
	-

	施工生产生活区
	土地平整、硬化层清除
	-
	临时排水沟、临时沉沙池、临时苫盖、宣传牌、警示牌


本项目水土流失防治采取工程措施、植物措施和临时防护措施相结合，做到全面防护，形成完整的防治体系。按照工程措施和植物措施相结合、重点治理和一般防护相结合、安全防护和水土资源保护相结合、预防和治理相结合原则，对项目水土流失进行系统、全面设计，形成完整的水土流失防治体系。

经过分析可知，本项目基本按照方案批复的水土保持措施体系实施。
水土保持设施完成情况

水土保持方案设计的措施和工程量

根据本工程特点、平面布局、等特点，结合水土流失防治责任范围的划分和主体工程中具有水土保持功能工程的分析与评价，遵照治理措施布局合理、技术指标可行、方案实施后经济有效的原则，在全面查勘和分析的基础上，将本工程的水土流失防治分为：建筑工程防治区、道路硬化防治区、景观绿化防治区、施工便道防治区、施工营地防治区等5个防治分区。水土流失防治分区如表3-6。

表3-6  水土流失防治分区表

	防治分区
	面积/hm²
	占地性质
	备注

	建筑工程区
	0.29
	永久

占地
	医院大楼、地下室、配套楼

	道路硬化区
	0.36
	
	道路、广场等

	景观绿化区
	0.27
	
	包括灌木和草坪等

	施工生产生活区
	0.18（0.16）
	占用主体工程区，

重叠部分不重复计算
	红线外一处生活营地

	施工便道区
	（0.10）
	
	

	合计
	1.10
	


根据水土保持方案，方案中针对各水土流失防治分区，在对主体工程设计中水土保持措施进行分析论证的基础上，分别进行补充完善，各防治分区水土保持措施布局及工程量如下：

（1）建筑工程区

1）主体已有

工程措施：雨水管网3592m；

临时措施：泥浆箱3个，基坑排水沟378m，集水井4座。

2）方案新增

临时措施：防尘网苫盖7400m²。

（2）道路硬化区

1）主体已有

工程措施：透水砖3892.89m²；

临时措施：洗车槽1个。

2）方案新增

工程措施：土地平整0.36hm²。

临时措施：临时排水沟410m，临时沉沙池3个，临时苫盖300m²。

（3）景观绿化区

1）主体已有

工程措施：耕植土回填810m³；

植物措施：景观绿化0.27hm²。

2）方案新增

工程措施：土地平整0.27hm²；

临时措施：临时苫盖2700m²。

（4）施工便道区

1）方案新增：

工程措施：土地平整0.04hm²
（5）施工生产生活区

1）方案新增

工程措施：硬化层清除0.05万m³，土地平整0.18hm²。

临时措施：临时排水沟170m，临时沉沙池1个，防尘网苫盖800m²，宣传牌1个，警示牌1个。

本方案新增水土保持措施工程量汇总：

防尘网苫盖7400m²，土地平整0.85hm²，临时排水沟580m，临时沉沙池3个，三级沉淀池1座，临时苫盖3800m²。硬化层清除0.05万m³，宣传牌3个，警示牌3个。

本项目的水土保持措施总体布局在主体设计的基础上进行布设，能够满足施工过程中的水土保持要求，达到理想的水土流失防治效果。

在水土流失防治措施布局上，以工程措施为先导，工程措施、植物措施同时施工，形成布局合理、功能完善的水土流失综合治理措施体系；在临时堆土场建立拦蓄工程，使本工程表土流失在点上集中拦蓄；在施工工作面上及两侧结合工程建设修建临时排水沟和沉沙池等措施，减少地表径流冲刷。通过对场地进行土地整治、种植水保林草，形成“面”的防治。这样通过点、线、面的防治措施有机结合相互作用，形成立体的综合防治体系，达到保护地表、改善生态环境、防治水土流失、发挥植物措施的观赏性和长效性的目的。

按照工程措施和植物措施相结合、重点治理和一般防护相结合、安全保护和水土资源保护相结合、治理水土流失和恢复、提高土地生产力相结合原则，对建设区水土流失进行系统、全面设计，形成完整的水土流失防治体系。

工程措施及实施进度

根据武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目已批复的水土保持方案，本工程水土保持工程措施主要包含永久排水工程、土地整治。根据武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目实际施工情况，武汉科技大学医院将水土保持措施纳入了主体工程的管理体系，水土保持建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和工程设计的技术要求组织施工。通过调查监测，水土保持工程措施从2020年7月开始实施，到2022年9月基本全部完成。目前，项目区内排水顺畅，水土保持效果明显。

表3-7 水土保持工程措施工程量统计表
	防治分区
	水土保持措施
	单位
	设计数量
	累计完成工程量
	完成对比
	累计完成比例

	建筑工程区
	雨水管道
	m
	3592
	3550
	-42
	98.83%

	道路硬化区
	土地平整
	hm²
	0.36
	0.37
	0.01
	102.78%

	
	透水砖
	m²
	3892.89
	3920
	27.11
	100.70%

	景观绿化区
	耕植土回覆
	m³
	810
	820
	10
	101.23%

	
	土地平整
	hm²
	0.27
	0.31
	0.04
	114.81%

	施工生产生活区
	土地平整
	hm²
	0.18
	0.19
	0.01
	105.56%

	
	硬化层清除
	m³
	540
	535
	-5
	99.07%

	施工便道区
	土地平整
	hm²
	0.04
	0.045
	0.005
	112.50%


经过统计分析，部分区域的工程措施面积由于现场实际情况，比原设计方案略有增减。各分区水土保持工程措施基本已按照水土保持方案设计进行实施。水土保持工程措施防治责任基本得到落实。工程措施已按照相应的设计标准进行了施工，符合有关标准要求，能够起到良好的保护水土资源作用。

植物措施及实施进度

根据已批复水土保持方案，本项目主体工程设计的植物措施主要包含景观绿化。

植物措施开始实施时间为2022年2月，到2022年9月基本全部完成。绿化工程实施后，项目区内草木丛生，既美化了环境又满足了水土保持要求。本工程完成的水土保持植物措详细情况见表3-9。
表3-9 水土保持植物措施工程量统计表

	防治分区
	水土保持措施
	单位
	设计数量
	累计完成工程量
	完成对比
	累计完成比例

	景观绿化区
	景观绿化
	m²
	2700
	2850
	150
	105.56%


经过统计分析，景观绿化面积由于现场实际情况增加了150m²，增加的工程量不大。水土保持植物措施基本已按照水土保持方案设计进行实施。水土保持植物措施防治责任基本得到落实。植物措施已按照相应的设计标准进行了施工，符合有关标准要求，起到了良好的保护水土资源作用。

表3-10植物措施照片
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经过综合分析，总体上各分区水土保持植物措施基本已按照水土保持方案设计进行实施。水土保持植物措施防治责任基本得到落实。植物措施已按照相应的设计标准进行了施工，符合有关标准要求，起到了良好的保护水土资源作用。

临时防治措施及实施进度

根据已批复水土保持方案，本项目方案设计的临时措施主要包含：临时苫盖及临时拦挡等。本工程完成的水土保持临时措施详细情况见表3-11。

表3-11 水土保持临时措施工程量统计表
	防治分区
	水土保持措施
	单位
	设计数量
	累计完成工程量
	完成对比
	累计完成比例

	建筑工程区
	泥浆箱
	个
	3
	3
	0
	100.00%

	
	基坑排水沟
	m
	378
	385
	7
	101.85%

	
	集水井
	个
	4
	4
	0
	100.00%

	
	临时苫盖
	m²
	7400
	7350
	-50
	99.32%

	道路硬化区
	洗车槽
	个
	1
	1
	0
	100.00%

	
	临时排水沟
	m
	410
	415
	5
	101.22%

	
	临时沉沙池
	个
	2
	2
	0
	100.00%

	
	临时苫盖
	m²
	300
	305
	5
	101.67%

	景观绿化区
	临时苫盖
	m²
	2700
	2650
	-50
	98.15%

	施工生产生活区
	临时排水沟
	m
	170
	165
	-5
	97.06%

	
	临时沉沙池
	个
	1
	1
	0
	100.00%

	
	临时苫盖
	m²
	800
	800
	0
	100.00%

	
	宣传牌
	个
	3
	3
	0
	100.00%

	
	警示牌
	个
	3
	3
	0
	100.00%


经过统计分析，建筑工程区基坑排水沟，在实际实施过程中，实际的工程量比设计量增加7m，临时苫盖均略有减少，减少了50m²，增减的工程量均不大；道路硬化区临时排水沟及临时苫盖均略有增加；景观绿化区的临时苫盖，减少了50m²；施工生产生活区临时排水沟减少了5m。其余措施工程量均未发生改变。

总体上各分区水土保持临时措施基本已按照水土保持方案设计进行实施。水土保持临时防治措施防治责任基本得到落实。临时防治措施已按照相应的设计标准进行了施工，符合有关标准要求，起到了良好的保护水土资源作用。临时措施基本按照方案设计实施。

水土保持投资完成情况

本项目批复的水土保持方案报批稿中水土保持总投资为307.34万元，其中工程措施80.06万元，植物措施81万元，临时工程33.83万元，独立费用95.05万元（其中水土保持监理费25.00万元，水土保持监测费30万元），预备费17.40万元。
项目实际的水土保持投资与原水土保持方案批复的水土保持投资存在一定差别，具体分析如下。

表3-13 项目批复的水土保持投资表  单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安
	林草工程费
	独立
	投资

	
	
	工程费
	栽植费
	林草及种子费
	费用
	合计

	
	第一部分  工程措施
	80.06
	
	
	
	80.06 

	一
	建筑工程区
	53.88
	
	
	
	53.88 

	二
	道路硬化区
	22.17
	
	
	
	22.17 

	三
	景观绿化区
	0.61
	
	
	
	0.61 

	四
	施工生产生活区
	3.36
	
	
	
	3.36 

	五
	施工便道区
	0.04
	
	
	
	0.04 

	
	第二部分   植物措施
	81
	
	
	
	81.00 

	一
	景观绿化区
	81
	30
	51
	
	81.00 

	
	第三部分   临时工程
	33.831
	
	
	
	33.83 

	一
	临时防护工程
	32.22
	
	
	
	32.22 

	1
	建筑工程区
	17.92
	
	
	
	17.92 

	2
	道路硬化区
	9.24
	
	
	
	9.24 

	3
	景观绿化区
	1.73
	
	
	
	1.73 

	4
	施工生产生活区
	3.33
	
	
	
	3.33 

	二
	其他临时工程
	1.611
	
	
	
	1.61 

	
	第四部分   独立费用
	95.05
	
	
	95.05
	95.05 

	一
	建设管理费
	3.9
	
	
	3.9
	3.90 

	二
	科研勘测设计费
	10
	
	
	10
	10.00 

	三
	水土保持监理费
	25
	
	
	25
	25.00 

	四
	水土保持监测费
	30
	
	
	30
	30.00 

	五
	水土保持自主验收费
	25
	
	
	25
	25.00 

	六
	水土保持监督费
	1.15
	
	
	1.15
	1.15 

	
	第一至第四部分合计
	
	
	
	
	289.94 

	
	预备费
	按一至四部分合计的6%
	17.40 

	
	第五部分水土保持补偿费
	
	1.65 

	
	工程总投资
	
	307.34 


表3-14 实际完成的水土保持投资情况表  单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安
	林草工程费
	独立
	投资

	
	
	工程费
	栽植费
	林草及种子费
	费用
	合计

	
	第一部分  工程措施
	80.06
	
	
	
	80.06 

	一
	建筑工程区
	53.87
	
	
	
	53.87 

	二
	道路硬化区
	22.18
	
	
	
	22.18 

	三
	景观绿化区
	0.62
	
	
	
	0.62 

	四
	施工生产生活区
	3.35
	
	
	
	3.35 

	五
	施工便道区
	0.04
	
	
	
	0.04 

	
	第二部分   植物措施
	81.5
	
	
	
	81.50 

	一
	景观绿化区
	81.5
	30
	51
	
	81.50 

	
	第三部分   临时工程
	33.852
	
	
	
	33.85 

	一
	临时防护工程
	32.24
	
	
	
	32.24 

	1
	建筑工程区
	17.91
	
	
	
	17.91 

	2
	道路硬化区
	9.25
	
	
	
	9.25 

	3
	景观绿化区
	1.72
	
	
	
	1.72 

	4
	施工生产生活区
	3.36
	
	
	
	3.36 

	二
	其他临时工程
	1.612
	
	
	
	1.61 

	
	第四部分   独立费用
	92.05
	
	
	92.05
	92.05 

	一
	建设管理费
	3.9
	
	
	3.9
	3.90 

	二
	科研勘测设计费
	8
	
	
	8
	8.00 

	三
	水土保持监理费
	24
	
	
	24
	24.00 

	四
	水土保持监测费
	30
	
	
	30
	30.00 

	五
	水土保持自主验收费
	25
	
	
	25
	25.00 

	六
	水土保持监督费
	1.15
	
	
	1.15
	1.15 

	
	第一至第四部分合计
	
	
	
	
	287.46 

	
	预备费
	按一至四部分合计的6%
	17.25 

	
	第五部分水土保持补偿费
	
	1.65 

	
	工程总投资
	
	304.71 


表3-15 实际完成的水土保持投资与方案投资对比表  单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	批复投资
	实际投资
	增减情况
	完成比例

	
	
	
	
	
	

	
	第一部分  工程措施
	80.06 
	80.06 
	0.00 
	100.00%

	一
	建筑工程区
	53.88 
	53.87 
	-0.01 
	99.98%

	二
	道路硬化区
	22.17 
	22.18 
	0.01 
	100.05%

	三
	景观绿化区
	0.61 
	0.62 
	0.01 
	101.64%

	四
	施工生产生活区
	3.36 
	3.35 
	-0.01 
	99.70%

	五
	施工便道区
	0.04 
	0.04 
	0.00 
	100.00%

	
	第二部分   植物措施
	81.00 
	81.50 
	0.50 
	100.62%

	一
	景观绿化区
	81.00 
	81.50 
	0.50 
	100.62%

	
	第三部分   临时工程
	33.83 
	33.85 
	0.02 
	100.06%

	一
	临时防护工程
	32.22 
	32.24 
	0.02 
	100.06%

	1
	建筑工程区
	17.92 
	17.91 
	-0.01 
	99.94%

	2
	道路硬化区
	9.24 
	9.25 
	0.01 
	100.11%

	3
	景观绿化区
	1.73 
	1.72 
	-0.01 
	99.42%

	4
	施工生产生活区
	3.33 
	3.36 
	0.03 
	100.90%

	二
	其他临时工程
	1.61 
	1.61 
	0.00 
	100.06%

	
	第四部分   独立费用
	95.05 
	92.05 
	-3.00 
	96.84%

	一
	建设管理费
	3.90 
	3.90 
	0.00 
	100.00%

	二
	科研勘测设计费
	10.00 
	8.00 
	-2.00 
	80.00%

	三
	水土保持监理费
	25.00 
	24.00 
	-1.00 
	96.00%

	四
	水土保持监测费
	30.00 
	30.00 
	0.00 
	100.00%

	五
	水土保持自主验收费
	25.00 
	25.00 
	0.00 
	100.00%

	六
	水土保持监督费
	1.15 
	1.15 
	0.00 
	100.00%

	
	第一至第四部分合计
	289.94 
	287.46 
	-2.48 
	99.14%

	
	预备费
	17.40 
	17.25 
	-0.15 
	99.14%

	
	第五部分水土保持补偿费
	1.65 
	1.65 
	0.00 
	100.00%

	
	工程总投资
	307.34 
	304.71 
	-2.63 
	99.14%


经过计算核实，本项目实际完成的投资较原批复方案减少了2.63万元。

独立费用中实际完成的投资较原批复方案减少3万元，主要是由于实际合同额均比方案设计的预算额度低。。

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持补偿费根据《省物价局省财政厅省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（鄂价环资〔2017〕93号）规定：对一般性生产建设项目（依法需要编制水土保持方案的生产建设项目），按照征占用土地面积一次性计收，具体标准为每平方米1.5元。本项目征占用土地面积为1.10hm²，需交纳水土保持补偿费1.65万元。

本项目为医院建设用地，属于公益性工程。按照《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号）第十一条规定“建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施等公益性工程”免征水土保持补偿费，故本项目永久占地免征水土保持补偿费。

综上所述，由于水土保持方案中计列的水保措施基本都已实施，且实际施工过程中，充分利用项目区周边地形和排水系统，因地制宜布设了排水沉沙措施、拦挡措施等措施，各项措施充分发挥了水土保持作用，满足水土保持要求。

水土保持工程质量

质量管理体系

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，本项目建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工程纳入主体工程的管理中，制定了《工程质量管理办法》、《工程整体验收制度》、《合同管理标准》、《质量监督站工作管理》、《财务预算管理》、《财务结算管理》、《安全文明施工管理制度》等一系列规章制度。工程质量实行业主项目部负责、监理单位控制、施工单位保证、质监站监督相结合的质量管理体制。建立质量管理网络，实行全面工程质量管理。

（1）建设单位质量控制体系

在工程建设过程中，建设单位始终把工程质量放在首要位置，实行全过程的质量控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制，实行内部合同管理制度。根据工程规模和特点，要求施工单位必须严格按照批复的设计图纸施工；监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，并实行全方位、全过程的监理。为了加强质量管理，在工程建设过程中，经常派人到施工现场进行监督管理，了解工程质量情况，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。对完工项目及时进行验收。

（2）设计单位质量保证体系

主体设计单位为：中南建筑设计院股份有限公司

设计单位依据GB/T19001-2008质量管理体系的要求，严格执行国家有关法律法规，规范、技术标准和合同文件，并结合的实际情况，编制了文件化的质量管理体系，建立和完善了质量管理体系，对所有程序进行严格质量控制，有效地确保了项目设计质量。设计单位按计划要求，定期召开例会，检查设计进度和质量，分阶段向业主汇报；合理安排设计、校对、审核、审定的工作程序，保证设计文件按时、按量完成。

（2）施工单位质量保证体系

施工单位为：中建三局集团有限公司

施工单位具有完善的质量保证机构：一是建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受监理以及监督部门的监督；根据有关房地产建设的质量方针、环境指标、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。在工程质量管理上，认真抓好工程开工前的施工质量保证和施工过程中的质量管理。

（3）监理单位质量控制体系

监理单位：中鸿亿博集团有限公司

为确保工程质量，监理单位与建设单位签订工程合同后，组建项目监理部，任命项目总工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工程情况和质量问题进行现场管理。必要时，可根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报主管副主任批准后，发送施工单位依照执行。

监理人员定期和不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方案作出总体评价。

（4）监督单位质量控制体系

在工程实施前，工程质量监督中心站组织对监理人员进行考核，考核不合格的监理人员不能担任监理工程；同时组织对监理及施工单位的工地试验室进行考核并颁发临时资质，从源头上控制工程的质量。施工过程中，工程质监站深入现场对工程质量进行监督检查，掌握工程质量状况。对发现的施工、设备材料等质量问题，及时以《建设工程质量整改通知单》下达有关单位。工程完工后组织进行质量监督检查工作，出具质量监督报告，参加工程的交工验收工作，核定工程质量等级。

水土保持工程施工中没有发生过重大质量事故及缺陷。施工中发生的一般工程质量问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场解决。

各防治分区水土保持工程质量评定
项目划分及结果

根据《生产建设项目水土保持技术》（GB50433－2018）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（SL387—2007）、《生态公益林检查验收规定》、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）。从单元工程、分部工程、单位工程逐一进行划分。本次现场检查将水土保持措施划分成了5个单位工程，19个分部工程，按分部工程中的工序、工种完成的最小综合体进行单元工程划分，共计101个单元工程。具体见表4-1。


表4-1  项目单元工程划分表


	单位工程
	防治分区
	分部工程
	单元工程
	工程量
	划分依据
	单元工程个数

	
	
	
	
	单位
	数量
	
	

	降水蓄渗
	建筑工程区
	径流拦蓄
	雨水管道
	m
	3550
	50-100m
	36

	
	道路硬化区
	降水蓄渗
	透水砖
	m²
	3920
	100-1000m²
	4

	植物措施
	景观绿化区
	点片状植被
	景观绿化
	m²
	2850
	0.1hm²~1hm²
	3

	截排水
	建筑工程区
	排洪导流设施
	基坑排水沟
	m
	385
	50-100m
	4

	
	
	
	集水井
	个
	4
	个
	4

	土地整治
	道路硬化区
	场地整治
	土地平整
	hm²
	0.37
	0.1hm²~1hm²
	4

	
	景观绿化区
	场地整治
	土地平整
	hm²
	0.31
	0.1hm²~1hm²
	4

	
	
	土地恢复
	耕植土回覆
	m³
	820
	100-1000m²
	4

	
	施工生产生活区
	场地整治
	土地平整
	hm²
	0.19
	0.1hm²~1hm²
	2

	
	
	土地恢复
	硬化层清除
	m³
	535
	100-1000m²
	6

	
	施工便道区
	场地整治
	土地平整
	hm²
	0.045
	0.1hm²~1hm²
	1

	临时防护
	建筑工程区
	沉沙
	泥浆箱
	个
	3
	个
	3

	
	
	覆盖
	临时苫盖
	m²
	7350
	0.1hm²~1hm²
	8

	
	道路硬化区
	沉沙
	洗车槽
	个
	1
	个
	1

	
	
	
	临时沉沙池
	个
	2
	个
	2

	
	
	覆盖
	临时苫盖
	m²
	305
	0.1hm²~1hm²
	1

	
	
	排水
	临时排水沟
	m
	415
	50-100m
	5

	
	景观绿化区
	覆盖
	临时苫盖
	m²
	2650
	0.1hm²~1hm²
	3

	
	施工生产生活区
	排水
	临时排水沟
	m
	165
	50-100m
	2

	
	
	沉沙
	临时沉沙池
	个
	1
	个
	1

	
	
	覆盖
	临时苫盖
	m²
	800
	0.1hm²~1hm²
	1

	
	
	
	宣传牌
	个
	3
	3个
	1

	
	
	
	警示牌
	个
	3
	3个
	1

	合计
	
	19
	
	
	
	
	101


各防治区工程质量评定
经过现场检查，查阅有关自检结论和交工资料，水土保持工程从原材料、中间产品及成品的质量均为合格，建筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体达到合格。

植物措施树草种选择合理，按园林绿化标准和水土保持要求科学搭配，布局合理，植被成活率达到98%以上，植物措施合格。

工程措施质量评定

1. 竣工资料检查情况

我单位对工程质量有关的施工材料、施工监理、质量检测、自查验收等资料进行了详细收集、整理和分析，包括：工程监理资料报告、质量等级评定资料、完成工程量及相应的工程投资，查阅施工组织设计、设计变更、隐蔽工程验收记录、监理通知、原材料合格证，特别是对单元工程、分部工程、单位工程质量评定资料、质量监督部门监督检查资料和质量评定资料、工程验收报告等资料做了详细的查看。通过对竣工资料的核查评定工程措施的总体质量等级。竣工资料核查情况及重点核查内容见下表。

表4-2 竣工资料核查内容表
	编号
	核查资料
	核查内容

	1
	施工材料检测资料
	原材料试验报告、砂石骨料试验报告、抗压强度试验报告
	核查施工材料是否符合设计规范

	2
	自查初验材料
	工程质量评定表、外观质量评定表、单元工程质量评定表、单元工程验收见证单、分部工程验收签证、单位工程验收鉴定书、施工质量缺陷备案表
	核对水土保持工程实际完成的工程量及质量评定结论

	3
	施工监理资料
	施工监理报告及监理记录
	确定工程施工时间、进度安排、施工工艺、隐蔽工程及施工事故；确定施工是否按照设计进度安排和施工工艺进行实施；通过监理记录确定实施的措施是否符合设计要求；确定是否存在设计变更、落实的水保措施数量及质量

	4
	质量评定意见
	质量监督机构意见、质量检测材料
	确定经权威部门认可的工程质量评定意见

	5
	监督执法意见
	水行政主管部门的历次执法监督意见
	体现督查情况及提出意见，以及整改落实情况


经核查，建设单位对本工程相关资料建立了详细、齐全、规范化的工程档案。所有工程均有施工合同备案可查，各项工程质量齐全，符合施工过程及技术规范管理要求，达到了验收的标准。 

竣工资料检查结果显示，本项目实施的水土保持措施为土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程等。经施工单位自评，建设单位和监理单位认定，质量监督机构核定，单元工程质量均达到设计标准，工程质量合格。

工程措施检查结果

对相应单位工程进行了资料查阅和现场查看，分部工程抽查核实比例100%，抽查核实比列满足规范要求。各分区施工完成后的表土回覆、土地平整等均按照水土保持要求进行施工，符合相关技术标准，能够有效防护工程安全，减少水土流失发生。土地平整覆土厚度、土地平整度、当前植被恢复和作物生长情况等符合相关规范要求，起到了防治水土流失、恢复原有土地利用的作用。

总体而言，本工程各项水土保持工程措施管护到位，总体质量良好，已初步发挥了防治水土流失的作用。
综上所述，武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目建设过程中将水土保持工程纳入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样调查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效保证了工程质量。水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，水土保持设施结构尺寸规则，外表整齐，质量符合设计和规范要求，工程质量总体合格。

植物措施质量评定

竣工资料检查情况

我单位人员在建设单位配合下，开了项目资料内业检查工作，听取建设单位对工程水土保持设施建设的情况介绍后，检查了绿化工程完成验收资料数据，包括建立数据、报告、质量凭借评定数据、完成工程量及相应的工程投资等；查阅了相关施工合同、工程设计，特别是对质量评定数据做了详细的查看。

经核查，工程施工材料总体满足设计及合同要求，各项防护措施的实施时间、进度、安排、施工工艺等基本按照设计进行实施，总体复核设计要求。

植物措施检查结果
对景观绿化区所属的土地整治工程、植被建设工程全部进行了查勘，单位工程查勘比例100%，对单位工程所属的场地整治和点片状植被的全部进行了核查，分部工程抽查核实比例100%，抽查核实比例满足规范要求。

现场核查结果显示，景观绿化区的植物措施总体情况良好，植被覆盖度在70％以上，成活率在85%以上，保存率在80％以上，草地、林地核实面积比例分别达到30％和50％以上。经评定，景观绿化区的植物措施总体情况良好，能有效防治水土流失，改善周边景观，促进生态环境友好，景观绿化区的水土保持植物措施工程质量合格。

弃渣场稳定性评估
根据施工、监理资料，本工程经过统计，实际产生的土石方开挖总量为6.26万m³，土石方回填总量为1.06万m³，借方为0.08万m³，废弃土石方总量为5.28万m³，废弃的土石方由渣土办协调运至江夏区郑店鸽子山消纳，不设置弃渣场。
总体质量评价

本项目水土保持方案实施情况总体良好，防治措施落实到位，项目建设过程中基本未对周边环境造成影响。项目建成后水土流失六项防治指标达到防治目标要求，水土保持设施运行正常、工程质量总体合格。水土保持设施由工程措施、植物措施和临时措施组成。工程措施主要包括土地平整等；植物措施主要包括绿化措施等；临时措施主要临时排水沟、临时沉沙池、临时苫盖等。根据现场调查，结合主体工程监理、水土保持监理的复核，本项目的水土保持工程质量满足设计要求，外观质量良好，植物设施成活率、覆盖率能够达到水土保持造林标准要求。实施的相关措施能够起到保持水土，保障主体工程安全运行的作用，总体质量合格。根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程》的要求，本项目水土保持设施具备竣工验收条件。

工程初期运行及水土保持效果

初期运行情况

本项目水土保持措施已全部完工，经过一段时间的试运行，证明水土保持工程措施质量很好，运行正常，未出现安全稳定问题，工程维护及时到位，效果显著。植物养护措施由我公司的绿化部门完成，从已验收的分部工程来看，成活率、保存率、补植情况达到有关技术规范的要求。

本项目水土保持设施与主体工程统一管护，已纳入项目建设管理规程，建立了“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系，并落实了工程质量责任终身制。工程建设期间，建设单位专门成立了项目水土保持管理组，专门负责项目水保设施的监督、管护，并随时接受水土保持有关部门的监督检查。在雨季，注意认真做好汛期的水土保持工作，一旦发现问题将及时处理，确保了水土保持设施持续、稳定、安全、有效运行。

水土保持效果

水土流失治理

通过分析与整理，水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、林草植被恢复率及林草覆盖率5项指标均达到方案确定的目标值，达到了方案预防和治理水土流失的效果。

（1）水土流失总治理度
水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比，该该指标反映了项目对防治责任范围内水土流失治理程度。

根据监测结果，水土流失面积1.095hm²，水土流失治理达标面积为1.090hm²，水土流失总治理度为99.54%，达到了批复水土保持方案设计防治目标值98%。。

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制比指容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。

水土保持方案中规定容许土壤流失量500 t/(km²•a)。根据水土保持监测成果，截止目前试运行期，项目各防治分区土壤侵蚀模数为450t/(km²•a)，对应土壤流失控制比为1.11。

（3）渣土防护率
渣土防护率指项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

本工程建设过程中总弃方5.28万m³，通过本方案采取措施实际拦挡的渣土量为5.25万m³，拦渣率可达到99.43%，达到水土保持方案设计的目标值98%。
（4）表土保护率
表土保护率为项目区内采取措施实际保护的表土数量与可剥离表土总量的百分比。本项目无表土剥离，不对表土保护率进行分析。
（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比，该指标反映了工程建设区植被恢复重建的程度。

根据监测结果，本项目已恢复植被面积0.285hm²，可恢复植被的面积为0.29hm²，由此可得出本工程林草植被恢复率为98.27%，达到了批复水土保持方案要求98%。
（6）林草覆盖率

林草覆盖率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比，该指标反映了工程建设中绿化和生态恢复程度的大小。

根据监测结果，本项目绿化措施面积为0.285hm²，项目建设区的面积为1.095hm²，计算得出林草覆盖率为26.03%，达到了批复水土保持方案要求25%。

生态环境和土地生产力恢复

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含国家规定应恢复农耕的面积，以批准的水土保持方案数据为准。

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

水土保持指标完成情况
经武汉卫澜环保科技有限责任公司技术人员现场监测调查及核实相关数据，至监测期末，本项目水土流失总治理度达到99.54%，土壤流失控制比为1.11，渣土防护率可达到99.43%，林草植被恢复率达到98.27%，林草覆盖率达到26.03%。

表5-2  水土保持指标完成情况
	指标
	设计值
	完成值

	水土流失治理度（%）
	98
	99.54

	水土流失控制比
	1.0
	1.11

	渣土防护率（%）
	98
	99.43

	表土保护率（%）
	/
	/

	林草植被恢复率（%）
	98
	98.27

	林草覆盖度（%）
	25
	26.03


公众满意度调查

我公司在验收工作过程中，通过抽样进行民意调查，目的在于了解工程水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响、民众的反响，以作为本次验收报告编制工作的重要依据。所调查的对象主要是当地居民，被调查者中有老年人4人、中年人10人、青年人6人，其中男性10人、女性10人。调查统计结果见表5-3。

表5-3 公众满意度调查表
	调查人数（人）
	总人数
	男
	女

	
	20
	10
	10

	年龄段分布情况
	20岁～34岁
	35岁～59岁
	60岁以上

	
	6
	10
	4

	文化程度分部情况（人）
	小学
	初中或高中
	大学专科

	
	1
	12
	7

	调查项目评估
	有
	%
	无
	%
	说不清
	%

	1.有没发生过重大的水土流失事件
	0
	0 
	16
	80
	4
	20

	2.工程开工建设过程中，附近沟渠水清澈度有无明显变化
	0
	0 
	15
	75
	5
	25

	3.工程建设过程中，是否有黄泥进入农田
	0
	0
	15
	75
	5
	25

	4.农田、菜地淤积情况是否严重
	0
	0
	14
	70
	6
	30

	5.日常生产生活是否受到泥沙影响
	0
	0
	16
	80
	4
	20

	6. 是否向工程建设人员反映泥沙情况
	0
	0 
	18
	90
	2
	10

	7.工程建设人员是否经常深入群众了解泥沙危害，并听取大家意见
	11
	55
	1
	5.0
	8
	40

	8.是否认同建设单位对林草植被建设做得很好
	15
	75
	0
	0 
	5
	25

	9.建设单位对临时使用的土地是否进行了有效的恢复
	16
	80
	0
	0 
	4
	20

	10.是否认同工程开工建设带动了当地经济发展
	18
	90
	0
	0
	2
	10


调查结果表明，项目区周围群众多数认为武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目对促进当地经济发展有积极意义、项目建设造成水土流失得到有效治理、工程建设中的弃土弃渣管理、林草植被建设也比较好。工程竣工后，对项目区实施了绿化美化和生态恢复，并取得了明显的效果。

水土保持管理

组织领导

武汉科技大学医院作为本项目建设单位，全面负责项目水土保持工作。为保证水土保持方案顺利实施，在项目建设期间，建设单位指定专人负责水土保持方案的落实，并负责与设计、施工、监理单位之间保持联系，协调水土保持工程与主体工程的关系，确保了水土保持工作的正常开展和顺利进行。

参与本项目水土保持工作的单位如下：

建设性质：新建项目
建设单位：武汉科技大学医院
设计单位：中南建筑设计院股份有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

施工单位：中建三局集团有限公司
水土保持方案编制单位：武汉卫澜环保科技有限责任公司
规章制度

在项目建设期间，武汉科技大学医院建立了以质量为核心的一系列规章制度。并将水土保持工作纳入主体工程的管理中。形成了施工、监理、设计、建设管理单位各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善。

在项目计划合同管理方面，本项目制定了招投标管理、施工管理、财务管理等办法，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，先后制定了《建设工程招标管理标准》、《合同管理制度》、《工程签证管理制度》、《财务管理实施办法》、《会计核算办法》、《预算管理办法》、《物资计划管理》、《竣工档案移交管理办法》等一整套适合本工程的制度体系，依据制度建设、管理工程。依据制度建设和体系管理，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证的制度和方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任、防止建设过程中不规范的行为。监理单位做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程监理。通过这些规章制度的建立和执行保证了水土保持工程的顺利进行。

建设管理

在工程建设过程中，为了保证水土保持工程的施工质量和进度，建设单位将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。工程开工后，建设、设计、施工、监理等各单位协调合作，坚持“质量第一”的原则，严格按照施工技术规范要求施工，建立了严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、监理小组旁站监理、建设单位巡视抽查、质监单位查验核实制度，保障了工程建设的质量。
水土保持监测
监测过程
武汉卫澜环保科技有限责任公司于2021年6月受到委托进场，同时组织了一支专业知识强、业务水平高、监测设备齐全、监测经验丰富的水土保持队伍，成立了武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持监测项目组，并于2021年6月召开技术交底会。根据本工程实际情况及水土保持相关要求，在每次外业监测时，保证每次至少有2名工作人员参与监测工作，根据监测外业工作量进行合理分工，确保监测工作科学、系统地开展。于2021年6月完成《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持监测实施方案》，先后完成9份季度报告，共包含2020年第三季度及第四季度；2021年第一季度、第二季度、第三季度及第四季度；2022年第一季度、第二季度及第三季度的水土保持监测季度报告，并于2022年10月编制完成《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持监测总结报告》。

监测内容
水土流失监测的主要内容为：

⒈造成水土流失的主要影响因子的监测。

监测项目：降雨、水位、地形、边坡稳定、植被类型及覆盖率等。

⒉对水土流失防治范围的动态监测。

主要是对工程永久和临时征地范围的调查核实。

⒊对工程施工扰动土地面积的监测。

主要是工程建设开挖和占压的土地面积。

⒋对临时弃土弃渣的监测。

主要监测弃渣量、岩土类型、弃土弃渣堆放情况（面积、堆渣高度、坡长、坡度等）防护措施及拦渣率。

⒌对施工过程中采取的临时防护措施的监测。

⒍水土流失量的监测。

主要包括水力侵蚀引起的地表侵蚀程度及侵蚀量。

⒎水土保持工程效果的监测。

水土保持工程控制水土流失的效果，改善生态环境的效益等。

监测方法
结合本项目建设区的地形、地貌及侵蚀类型，按调查监测和地面定位观测相结合的方法进行监测。

一、调查监测

定期或不定期通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、标杆、皮尺、卷尺等工具，按不同地貌类型分区测定扰动地表类型及扰动面积，记录每个扰动类型区的基本特征（扰动土地类型、开挖面坡长、坡度）及水土保持措施（挡土墙、沉沙池、土地整治工程、植被恢复等）实施情况。

（一）面积监测：采用手持式GPS对监测点定位、现场丈量的方法进行。首先对全线进行地貌类型分区，然后用手持GPS沿各分区边界行走，从而丈量该区域的面积，或通过现场调查，在工程平面布置图上勾绘各区域边界，数字化后通过软件平台获得该区域面积。

（二）长度、尺寸监测：对于已实施的工程措施和临时措施的外观尺寸、工程量等可用皮尺或钢卷尺等测量工具进行实地量测。

（三）植被监测：采用与面积测量相同的方法得到植物措施实施面积，对于灌木，则通过计数方式记录栽植数量。

（四）问询：通过与现场施工及管理人员谈话，调查、记录主体工程施工进展及水土保持措施实施的相关情况。

二、巡查

由于生产建设项目施工营地的时空变化复杂，地面监测有时比较困难，如临时堆土石料的时间很短，来不及监测，土料已经搬走；不断变化的渣、料堆放场常因各种原因造成水土流失，因此巡查法是生产建设项目水土保持监测中常用的一种方法。本项目场地巡查的重点是临时堆土。

水土保持监测点位布设

根据生产建设项目监测有关技术规范，水土保持监测应在防治责任范围内分区进行，监测分区原则上应与工程项目水土流失防治分区相一致。根据《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）和《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的要求，结合本项目工程特点及水土流失防治分区结果，监测点布设情况及监测结果见下表。

表6-1  水土保持监测点情况
	监测分区
	监测点编号
	监测内容
	监测方法
	监测频次

	1
	建筑物区
	D1
	工程扰动面积、水土流失量、临时防护措施实施情况
	实地调查监测、沉沙池法、无人机监测
	工程建设期， 对于正在实施的水土保持措施建设情况，至少每 10 天监测记录 1 次； 扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1 个月监测、记录 1 次； 主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况至少每 3 个月监测记录 1 次。遇暴雨大风等情况应及时加测。因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的， 应于事件发生后 1 周内完成监测， 并报告有关情况。

	2
	道路硬化区
	D2
	工程扰动面积、水土流失量、临时防护措施实施情况
	实地调查监测、沉沙池法、无人机监测
	

	3
	景观绿化区
	D3
	工程扰动面积、水土流失量、临时防护措施实施情况
	实地调查监测、沉沙池法、无人机监测
	

	4
	施工生产生活区
	D4
	工程扰动面积、水土流失量、临时防护措施实施情况
	实地调查监测、沉沙池法、无人机监测
	


监测总体评价
本项目实际扰动土地面积为1.095hm²，施工共造成土壤流失量为4.75t，本工程经过统计，实际产生的土石方开挖总量为6.26万m³，土石方回填总量为1.06万m³，借方为0.08万m³，废弃土石方总量为5.28万m³，废弃的土石方由渣土办协调运至江夏区郑店鸽子山消纳。

通过采取各项水土保持措施后，有效防治了水土流失，本项目本项目本项目水土流失总治理度达到99.54%，土壤流失控制比为1.11，渣土防护率可达到99.43%，林草植被恢复率达到98.27%，林草覆盖率达到26.03%，项目建设区原有水土流失得到基本治理，生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善。

根据每季度监测情况，本项目2020年第三季度水土保持监测三色评价综合打分为94分，三色评价结论为“绿色”；2020年第四季度水土保持监测三色评价综合打分为92分，三色评价结论为“绿色”；2021年第一季度水土保持监测三色评价综合打分为92分，三色评价结论为“绿色”；第二季度水土保持监测三色评价综合打分为94分，三色评价结论为“绿色”；第三季度水土保持监测三色评价综合打分为96分，三色评价结论为“绿色”；第四季度水土保持监测三色评价综合打分为96分，三色评价结论为“绿色”；2022年第一季度水土保持监测三色评价综合打分为98分，三色评价结论为“绿色”；第二季度水土保持监测三色评价综合打分为98分，三色评价结论为“绿色”；第三季度水土保持监测三色评价综合打分为98分，三色评价结论为“绿色”。

本项目根据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。本项目综合打分为95.3分，三色评价结论为“绿色”。

本项目建设过程中，建设单位按照主体设计、水土保持方案等，采取了一系列行之有效的水土保持措施，监测结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局基本合理，有效地控制了因工程建设引起的水土流失。建设后期，防治责任范围采取了适宜的水土保持措施。项目区内水土流失基本得到控制。

验收报告编制单位认为：

⒈监测单位确定的监测范围合理、内容安排合理、监测时段划分合理、设计监测点合理、监测方法实用有效、基本能够满足监测工作需要；

⒉监测单位按照监测对象实施了监测工作，现场监测工作细致、监测进场实际虽然滞后，但监测频次基本满足监测要求、且后期监测工作落实到位，故获得的监测数据可靠；

⒊监测单位编制的监测成果报告符合相关规范规定、监测成果数据分析合理、监测成果数量满足开发建设项目水土保持监测要求；

综上所述，监测总结报告可作为项目验收依据之一。

水土保持监理

根据《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保[2003]89号）的规定，武汉科技大学医院委托中鸿亿博集团有限公司承担了本项目主体工程暨水土保持工程监理工作，施工监理工作开始于2020年7月。

工程开工前，监理单位水土保持监理工程师根据工程项目特点，针对各种环境有害因素．制定水土保持“三同时”监理控制计划，并制定详细的监理实施细则。依据相关法律法规规定和合同要求，工程开工后督促施工单位严格执行水土保持“三同时”制度，使其满足合同文件要求；督促施工单位实施各项水土保持措施、严格按设计要求和施工规范组织施工。

水土保持项目实施过程中，监理中心对承包人定期进行水土保持方面的教育，采取定期和不定期的水土保持检查、监督和指导，发现问题及时下发整改指令、对于严重违规行为进行处罚等方法。从而遏制了水土保持违规违约行为，保证了水土保持措施的落实。

1、监理制度

为了保证各项措施的落实：监理单位制定了各项工作制度，主要包括措施审查制度、监督检查制度、工作记录制度、工作报告制度、书面确认制度、例会和专题会制度。

2、监理内容

根据武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目施工监理合同范围内水土保持项目工作内容和特点，监理单位有针对性的实施了进度、质量、投资及安全控制，主要包括以下方面内容：

（1）督促承包人建立完善的水上保持管理休系。

（2）审批承包人所报的水土保持措施：对水土保持措施的落实进行全而监控，对专项水土保持设施建设进行全过程现场监理，防止和减轻水土流失。

（3）参加有关水土保持工作例会及有关水土保持管理、工程检杳、工程验收等活动；组织召开水土保持问题现场协调会。

（4）审核合同文件中的技术条款，对文件合规性提出审核意见。

（5）督促监测单位提交监测实施方案，并对其监测内容的完整性、监测技术的合规性、监测程序的合理性、监测方法的可操作性进行审核、批准．

（6）审核监测报告，及时反馈审核意见，督促监测机构按审核意见修改和完善。

（7）针对每期监测报告中提出的问题和要求，结合现场实际情况，向业主提出水土保持措施的施工进度、工程设施质量和维护管理等工作建议，通过业主部门的工作协调，加快水土保持措施施工进度、加强工程设施质量管理和维护管理，确保水土保持设施的建设和运行满足相关要求。

（8）监理过程记录、影像和过程管理资料整理及归档。

3、监理过程

根据合同约定和工程进度要求，主要进行施工现场监理工作。监理工作严格依据现行规范和标准、施工图、施工承包合同、监理服务合同，执行“三控制、两管理、一协调”的监理工作。本工程监理工作范围为工程实际项目建设区。各监理单位在监理工作中以质量控制为核心，水土保持监理工作方式以巡视为主，旁站为辅，并辅以必要的仪器监测。监理工作中对开工申请、工序质量、中间交工等采取严格检查的方法进行监督与控制；对于重要部位、关键工序、隐蔽工程等，实施全过程、全方位、全天候的旁站监理制度，要求旁站人在施工现场必须坚守岗位，尽职尽责，对施工质量进行全面监控，检查承包人的各种施工原始记录并确认，记录好质量监理日志和台帐。巡视过程中若发现问题，水土保持监理工程师即要求承包人限期整改；整改过程中，水土保持监理工程师及时跟踪、检查。

合同是施工监理开展工作的依据。监理工程师无论是进行质量控制，还是进行进度控制或计量支付，均按合同要求进行监理工作。合同执行过程中，监理工程师督促合同双方全面履行合同，公正地解决工程变更问题。工程完工后，监理单位提交了《武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持监理总结报告》。

通过查阅工程监理规划和水土保持监理工作总结报告，监理单位根据工程实际情祝，制定了较合理的监理方案，采用合理可行、可操作性强的监理方法开展监理工作；监理成果为水行政部门的监督检查和工程水土保持专项竣工验收提供了数据基础。

4、监理效果

由于监理工程师质量控制工作到位，绿化工程，渣场防护、土地整治及植被恢复工程、料场土地整治及植被恢复工程、施工生产区土地整治及植被恢复工程等施工质量均满足要求，合格率100%。由于监理工程师质量控制工作到位，各防护工程均按照合同要求执行，进度满足要求，投资合理，均未发生安全事故、安全文明施工情况良好，安全工作处于受控状态。

5、监理总体评价

工程施工过程中，水土保持监理工程师严格执行国家水土保持法律法规和武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目有关水土保持的规定及合同要求，严格落实了水土保持管理制度和相应措施，最大限度避免或减少水土流失影响，水土保持项目符合设计要求，各项水土保持指标符合相关要求和标准。

水行政主管部门监督检查意见落实情况

2021年9月，洪山区水务和湖泊局对武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）建设项目水土保持措施落实情况进行检查。通过检查，要求武汉科技大学医院对未及时设置拦挡及苫盖的临时堆土区进行拦挡及苫盖处理，并对不符合水保要求的截排水设施进行完善。

整改情况：武汉科技大学医院按照整改要求，严格要求施工单位针对临时堆土区的拦挡及苫盖进行完善，并将不符合要求的截排水设施进一步改进，有效防治了水土流失。

水土保持补偿费缴纳情况

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持补偿费根据《省物价局省财政厅省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（鄂价环资〔2017〕93号）规定：对一般性生产建设项目（依法需要编制水土保持方案的生产建设项目），按照征占用土地面积一次性计收，具体标准为每平方米1.5元。本项目征占用土地面积为1.10hm²，需交纳水土保持补偿费1.65万元。

本项目为医院建设用地，属于公益性工程。按照《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号）第十一条规定“建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施等公益性工程”免征水土保持补偿费，故本项目永久占地免征水土保持补偿费。

水土保持设施管理维护

工程建设管理

在工程建设中，建设单位十分重视对水土保持工作的管理，严格执行水土保持设施竣工验收制度。同时，规范各参建单位水土保持方面工作，逐级落实责任制，加大宣传教育力度，确保水土保持方面的资金足额到位，水土保持措施防护到位，有效地保护项目区水土资源和生态环境。

根据工程建设管理实际，建设单位成立了本项目经理部（简称业主项目部）。依据合同关系，业主项目部负责管理监理部、施工单位项目部。业主项目部对基层建管部、设计、施工、监理以及物资公司进行总体协调。

针对工程的水土保持工作，确定了建设部负责水土保持设施的建设和管理，并落实专责人员。在项目建设过程中，严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制。

主体工程中的水土保持工程以及新增的水土保持工程没有进行独立设计与施工，而是与主体工程一起进行初步设计和施工图设计，纳入招投标范围和主体工程一起实行了总承包。施工单位对场地回填和临时设施的建设等进行严格有效的管理，采取必要的防护措施，及时按照有关水土保持设计要求进行防护，尽可能地减少水土流失。

工程质量管理

建设单位在质量管理方面牢固树立“质量第一”的思想观念，将水土保持工程作为质量管理的一个重要内容进行监管，努力将本工程建设成“安全、环保、舒适、和谐”的能源工程。

附属主体工程的水土保持工程和新增水土保持工程纳入招投标和施工单位编制的施工组织设计中，和主体工程一起实行总承包，与主体工程同步建设。因此，水土保持设施与主体工程采取同样的设计管理和施工质量管理，设计单位、施工单位、监理单位和质检单位对质量控制、质量监督和质量评定及验收都十分规范。工程施工单位对工程区开挖、开挖方堆填和临时设施的建设等均进行严格有效的管理，尽可能地减少水土流失。绿化方面，施工单位克服土质恶劣等不利影响，加强肥土回填，定期浇水等措施，使林草成活率达到97%以上。通过建设单位、监理单位的认真、负责、公正、有效地工作，工程质量管理方面产生的效果良好，水土保持设施全部合格，无大的水土流失事件发生。

工程后续管理

重视水土保持设施的管理养护工作，由计划建设部具体牵头承办。试运行期的管护由施工单位承担至竣工验收，工程竣工后交付给建设单位负责运行管理。

水土保持设施经武汉市洪山区水务和湖泊局验收合格后，建设单位将对防治责任范围内的各项水土保持设施落实管护制度，明确责任单位、责任人，制定具体的工程维修管理养护办法，确保水土保持设施的正常使用和运行，以最大限度地发挥水土保持效益。

结论及下阶段工作安排

自验结论

本项目水土保持措施完成的质量和数量均符合设计和规范要求，实施情况总体良好，防治措施落实到位，项目建设过程中基本未对周边环境造成影响。项目建成后水土流失六项防治指标均达到了水土保持方案制定的《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）标准要求，水土保持设施运行正常、工程质量总体合格。根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，本项目水土保持设施具备竣工验收条件。

下阶段工作安排

本项目已基本落实了水土保持方案规定的任务，项目建设过程中及后续运行中存在的问题主要为景观绿化的管护。

因此下阶段需对项目区的绿地加强养护，巩固林草成活率和保存率，使其持续发挥水土保持效益。
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